

高架下有効利用及び駅周辺のまちづくり スケジュール(予定)

		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
連立事業 (福岡県)						工事		高架切替	事業完了		
高架下利用	西鉄	検討組織への参加		詳細協議		検討					
	大野城市	基本計画検討			基本計画の決定	設計		工事			
駅前広場側道 (大野城市)						設計		工事			

新・3駅しみん会議のスケジュール(予定)

年度	H26			H27									
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
計画	構想づくり			高架下の空間整理・利用・維持管理の計画づくり									
会議	●	●	●		●		●		●		●		●
テーマ	これからのまちづくりを考えよう	将来像を考える1	将来像を考える2		空間整備計画の検討1		空間整備計画の検討2		空間整備計画の検討3		維持管理の検討1		維持管理の検討2
目的	・会議の目的、進め方、スケジュールの共有	・まちづくり情報共有 ・積極的利用したいゾーンを考える	・高架下利用の将来像を考える ・ゾーニングを見直す		未定		未定		未定		未定		未定