入札日／令和 7年12月18日

No	契約方法	種別	契約件名、業務の概要、変更契約の場合は、変更の概要	入札又は見積徴収日、契約日	履行期間、;; 履行場所等;;	;;指名業者名等;;	指名理由、変更契約の場合は変更理由	落札業者価格、(消費税抜、円)、変更契約の場合は変更後の額	予定価格・最低制限価格(消費税抜、円)、工事のみ公表
1	指名競争入札	工事	28158 25急傾斜地崩壊対策工事（その2） 鉄筋挿入工（L=3.0m） N=140本	令和 7年12月18日 令和 7年12月25日	令和 7年12月26日から 令和 8年 3月26日まで 平野台2丁目地内	古賀建設㈱ ㈱エディモス ㈲石場建設 ㈱宮丸組 ㈱一歩建設	入札参加申請者の募集を行った結果、応募のあった13社から5社を選定 ①C～Dランク4社 ②地域要件（市内本店）1社	古賀建設㈱ 24,500,000	25,025,000 19,326,000
	変更		・モノレール工 L=105m→0m（-105m）	令和 8年3月19日	令和 7年12月26日から 令和 8年 3月26日まで		隣接している別工事との仮設モノレール共用に伴い、仮設工を減工するもの。また、「大野城市週休2日工事実施要領」に基づく4週8休の現場閉所を達成したことから間接工事費等を増額するもの。	20,976,000	
2	指名競争入札	工事	28196 25牛頸橋橋梁補修工事 橋梁補修工　L=18.38m ・ひび割れ補修工 N=1構造物 ・表面保護工 A=198㎡ ・インターロッキング舗装工　A=16㎡	令和 7年12月18日 令和 7年12月25日	令和 7年12月26日から 令和 8年 3月25日まで 牛頸4丁目地内	㈱國峰技建 ㈱ライフアシスト 田代工業 亀田産業㈲ ㈲下尾産業 日本ディックライト㈱大野城営業所 双葉工業㈱大野営業所 今別府産業㈱福岡支店 日本乾溜工業㈱ 山王㈱ 東興ジオテック㈱九州支店 日特建設㈱九州支店	「とび・土工・コンクリート工事1位」登録業者から12社を選定 ①地域要件（市内本店～市内施設）　8社 ②筑紫地区本店～福岡市支店業者のうち、本市実績がある業者　1社 ③筑紫地区本店～福岡市支店業者のうち、他官公庁実績がある格付数値上位業者　3社	亀田産業㈲ 8,780,000	11,775,000 8,657,000
	変更		・ひび割れ注入工 L=96.55m→101.65m ・現場閉所率4週6休達成見込みに伴う間接工事費等の増	令和8年3月18日	令和 7年12月26日から 令和 8年 3月25日まで		現地精査により、上部工の補修数量を変更するもの。また、「大野城市週休2日工事実施要領」に基づく4	9,031,000	

							週6休の現場閉所率を達成する見込みのため、間接工事費等を増額するもの。		
3	指名競争入札	工事	28212 25下大利南ヶ丘線歩道舗装工事 ・舗装工（インターロッキング）A＝707㎡ ・歩車道境界ブロック設置工　L＝20.2m ・地先境界ブロック設置工　L＝5.6m ・車両用防護柵設置工　L＝17m	令和7年12月18日　令和7年12月25日	令和 7年12月26日から 令和 8年 3月25日まで 東大利二丁目地内他	㈱クリアード・F ㈱BUKYU 平嶋舗装工業㈱ ミナミ舗装㈱ 重藤建設㈱ ㈱キユウレキ ㈱那珂舗装 浅治建設㈱ ㈱山協道路 ㈱南協 萩尾舗道㈱ 堀田建設工業㈱	「舗装工事1位、一般舗装工事1～4位」B～Cランク登録業者から12社を選定 ①地域要件（市内本店～市内施設）　7社 ②災害協定締結業者のうち格付数値上位業者　5社	平嶋舗装工業㈱ 25,000,000	25,032,000 19,316,000
	変更		・週休2日達成に伴う間接工事費等の増額 ・舗装工（インターロッキング）A＝707㎡→710㎡（+3㎡） ・歩車道境界ブロック設置工　L＝20.2m→31.8m（+11.6m） ・視覚障害者誘導ブロック　L＝134m→179m（+45m）	令和8年3月11日	令和 7年12月26日から 令和 8年 3月25日まで		現地の歩道乗入部に合わせて、インターロッキング舗装構成を変更するもの。また「大野城市週休2日工事実施要領」に基づく4週8休の現場閉所を達成したため、間接工事費等を増額するもの。	29,542,000	
4	指名競争入札	工事	28226 中央コミュニティセンター他3施設備蓄倉庫設置工事 〇新築工事　一式 備蓄倉庫（幅7,200㎜×奥行2,500㎜×高さ2,300㎜）×４箇所	令和 7年12月18日　令和 7年12月25日	令和 7年12月26日から 令和 8年 3月18日まで 大野城市中央一丁目５番１号他	㈱國峰技建 ㈱ライフアシスト 田代工業 亀田産業㈲ ㈲下尾産業 日本ディックライト㈱大野城営業所 双葉工業㈱大野営業所 今別府産業㈱福岡支店 ㈱明和テクニカル ㈲馬場産業筑紫野営業所 大久保体器㈱九州営業所 ㈱西部保安太宰府営業所	「とび・土工・コンクリート工事1位」登録業者から12社を選定 ①地域要件（市内本店～市内施設）　8社 ②筑紫地区本店～筑紫地区支店業者のうち、格付数値上位業者　4社	㈱國峰技建 9,700,000	9,955,000 6,968,500
	変更		・備蓄棚の追加 ・中央・東・南コミュニティセンター備蓄倉庫基礎工事等の取りやめ ・工期の延長	令和8年3月11日	令和7年12月18日から 令和8年5月29日まで		コミュニティセンターとの協議の結果、備蓄品を収納するための棚が追加で必要となったため、各施設に大型棚及び標準棚を追加するもの。中央・東・南コミュニティセンターの備蓄倉庫設置工事の建築確認協議の状況に伴い、3施設の備蓄倉庫を納品のみとするもの。北コミ	7,645,000	

							ユニティセンター備蓄倉庫設置工事の建築確認に不足の期間を要したため、工期を延長するもの。		
5	指名競争入札	委託	26762 大野小学校ランドセルクラブ他2施設改修工事設計監理業務 ・大野小学校ランドセルクラブ：外部改修、軒裏貼替え、テラス改修、内部改修、照明LED化改修、インターホン設置、樹木伐採他・御笠の森小学校ランドセルクラブ：外部改修、内部改修、照明LED化改修、空調機更新、インターホン設置他・月の浦小学校ランドセルクラブ：外部改修、内部改修、南棟天井貼替え、照明LED化改修、インターホン設置他・その他上記改修に伴い必要な建築、設備類の改修	令和7年12月18日　令和7年12月25日	令和 7年12月26日から 令和 8年10月20日まで 大野城市瓦田三丁目2番1号他	㈲竹之内建築設計事務所 ㈱ヤマサキ建築設計 ㈱坂本建築設計事務所 アトリエBBS㈱ ㈱節建築設計 ㈱m3建築事務所 ㈱栗山建築設計研究所 ㈱柴田建築設計事務所 ㈱田平設計事務所 ㈱村田相互設計九州支社 ㈱熊平建築設計事務所福岡支店	「建築設計1位（建築一般1～4位）」登録業者から11社を選定 ①地域要件（市内本店）1社 ②筑紫地区本店業者～福岡市支店業者から本市実績がある業者　10社	㈱栗山建築設計研究所 3,280,000	談合防止、競争性の確保のため公表致しません。
6	指名競争入札	物品	14401 令和8年度国民健康保険税納税通知書印刷製本及び封入封緘業務 令和8年度の国民健康保険税納税通知書および封筒を印刷、印字・製本し、同封する関係チラシ等を印刷、折込後、納税通知書と併せて封筒に封入封緘する業務 主たる数量：封入封緘業務11,100件	令和7年12月18日　令和7年12月25日	令和 7年12月26日から 令和 8年 6月30日まで 大野城市役所	㈱あすなろ印刷福岡支店 久野印刷㈱ 九州総合サービス㈱ ナカバヤシ㈱福岡支店 ㈱ディーソル九州支店 赤坂印刷㈱福岡営業所 ㈱プロゴワス福岡オフィス ㈱コーユービジネス福岡営業所 TOPPANエッジ㈱西日本営業統括本部九州第二営業本部 NTT印刷㈱	「印刷1位（フォーム印刷1～4位かつ封入封緘1～4位）」登録業者全てから資格要件を満たす10社を選定 ①地域要件（市内支店）1社 ②本市実績がある業者　4社 ③他官公庁実績がある業者　5社	赤坂印刷㈱福岡営業所 1,676,510	談合防止、競争性の確保のため公表致しません。