入札日／令和 8年 2月10日

No	契約方法	種別	契約件名、業務の概要、変更契約の場合は、変更の概要	入札又は見積収日、契約日	履行期間、履行場所等	指名業者名等	指名理由、変更契約の場合は変更理由	落札業者価格、(消費税抜、円)、変更契約の場合は変更後の額	予定価格・最低制限価格(消費税抜、円)、工事のみ公表
1	指名競争入札	工事	28310 25南部配水連絡管整備工事(その1) 配管延長L=105.3m DCIP-GXφ100 L=62.8m、DCIP- GXφ150 L=16.5m、DCIP- GXφ200 L=26.0m、減圧弁 φ150 N=1箇所	令和8年2月10日 令和8年2月17日	令和 8年 2月18日から 令和 8年 9月30日まで 月の浦1丁目、大字牛頸地内	高野・南信経常建設共同企業体 木本・平田経常建設共同企業体 ㈱共和設備工業 ㈱筑紫商会 ㈲ムサシ工業 ㈱丸藤産業 ㈱山本配管工業所 中央設備㈱大野城営業所 ㈲太成興業大野城営業所 ㈱中原工務店 ㈱一新工業 ㈱藤野組	「水道施設工事1位(水道配水管布設工事1～4位)」Bランク登録業者全てから12社を選定 ①地域要件(市内本店～市内施設)10社 ②筑紫地区本店業者から格付数値上位業者　2社	㈱丸藤産業 49,850,000	予定価格 50,250,000 調査基準価格 40,186,000 失格基準価格 35,175,000
	変更		配管延長L=105.3m →111.8m DCIP- GXφ100L=62.8m →59m、DCIP- GXφ150L=16.5m →15.7m、DCIP- GXφ200L=26.0m →37.1m 水道資材の追加 N=1式	令和8年9月30日	令和 8年 2月18日から 令和 8年 9月30日まで		既設配管位置による水道資材の変更及び一部夜間作業を増工するもの。また、「大野城市週休2日工事実施要領」に基づく基準を満たしたため4週8休補正及び工事請負契約約款25条6項に基づき請負額を変更するもの。	57,070,000	