

コミュニティ構想Ver.2実行プラン進捗状況一覧

★…市民アンケート関連指標(調査項目等) ☆…コミュニティ構想数値目標項目
 活…活動指標(成果指標を達成するための行動目標) 成…成果指標(各プランの目指す最終目標)
 ※構想策定時から名称が変更になっているものや年号は現在のものに修正

達成
未達成

1 パートナーシップの構築

(1)パートナーシップ意識の普及・啓発のための仕組みづくり(達成率30.7% 達成項目4/13)

目標	指標	年度	目標/実績								
			H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05		
①パートナーシップのまちづくり出前講座の実施	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①メニューの設定	1件 (平成29年度)	1	1	1	1	1	1	1
			活②出前講座・普及啓発活動の実施回数(延べ)	31回以上	4	10	16	22	27	31	31
			成①講座受講者数(延べ)	465人以上	60	150	240	330	405	465	465
			成②(受講者のうち)コミュニティ構想を理解できた割合	95%以上/年	95	95	95	95	95	95	95
②パートナーシップのまちづくり市民アンケート調査の実施	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①市民アンケートの実施★	1件 (令和5年度)※					1		1
			成①アンケート標本数★	660件以上				660		660	
							683				
③共働ハンドブック(市民版)の作成	着手済 (遅延)	コミュニティ文化課	活①ハンドブックの作成	1件 (平成30年度)		1	1	1	1	1	1
			活②配架箇所数(延べ)	35箇所			35	35	35	35	35
			成①コミュニティ活動に対する意欲の向上や活動の活性化につながった割合	35.2%以上							35
			成②ハンドブックの活用意向度	65%以上			65	65	65	65	65
④共働ハンドブック(市職員版)の作成	着手済 (遅延)	コミュニティ文化課	活①ハンドブックの作成	1件 (平成30年度)		1	1	1	1	1	1
			活②ハンドブックを活用した研修受講者数(延べ)	240人以上			80	120	160	200	240
			成①職員理解度	95%以上/年			95	95	95	95	95
			成②ハンドブックの活用意向度	65%以上/年			65	65	65	65	65

(2)情報と課題の共有化のための仕組みづくり(達成率46.7% 達成項目7/15)

①コミュニティセンターでの情報提供機能の強化	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①使い易いHPの構築に向けた4地区ホームページ運用会議回数	4回以上/年	4	4	4	4	4	4	4
			活②「コミ通信」発行	44回以上/年	44	44	44	44	44	44	44
			成①ホームページの閲覧数増加率	40%以上 (平成28年度比)	10	15	20	25	30	35	40
			成②コミュニティセンターからの情報提供が充実していると感じる市民の割合★	80%以上					70		80
②市民公益活動促進のためのプラットフォームの構築	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①PFの構築	1件 (平成30年度)		1	1	1	1	1	1
			成①登録団体数	170件以上			130	140	150	160	170
			成②登録者数☆	2,400人以上			1,000	1,350	1,700	2,050	2,400
			成③ポイント付与数	62,400P以上			26,000	35,100	44,200	53,300	62,400
			成④登録活動あたり活動参加者数	10人以上			6	7	8	9	10
③公民館での情報提供機能の充実	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①研修参加回数	27区/年	27	27	27	27	27	27	
			成①公民館からの情報提供が充実していると感じる市民の割合★	60%以上					50		60
④4地区コミュニティ運営協議会連絡会議の設置※	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①「4地区コミュニティ運営協議会連絡会議」の設置※	1件 (平成30年度)		1	1	1	1	1	
			活②連絡会議の開催	12回以上/年		12	12	12	12	12	12
			成①連絡会議における検討事案数	24件以上/年		24	24	24	24	24	24
⑤コミュニティ別まちづくり計画の策定	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①コミュニティ別まちづくり計画の策定☆	4件 (平成30年度)		4	4	4	4	4	
			活②計画のダイジェスト版配布(延べ)	43,718戸		43,718	43,718	43,718	43,718	43,718	
			成①計画の進捗率	100%			17	36	62	82	100

			指標		目標/実績						
					H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05
(3)パートナーシップによる市政運営のための仕組みづくり(達成率0% 達成項目0/4)											
①「市民の声」制度の推進	着手済 (予定通り)	プロモーション推進課	活①市民の声を受け付けてから10日以内の回答率	100%/年	目標	100	100	100	100	100	100
					実績	92	87	91	81	89	
			成①市民の声対応実施率	30%以上/年	目標	30	30	30	30	30	30
					実績	16	18	46	38	22	
②「e-ヴォイス」制度の推進	未着手 (予定通り)	プロモーション推進課	活①SNSなどを活用した市民が簡単に参加できる、時代に即した新しい制度の検討	1件 (令和4年度)※	目標						1
					実績						
			成①SNSなどを活用した市民が簡単に参加できる、時代に即した新しい制度の創設	1件 (令和5年度)※	目標						1
					実績						
③パブリック・コメント制度の活用	着手済 (予定通り)	プロモーション推進課	活①パブリック・コメントの実施数(延べ)	49件	目標	7	14	21	28	35	42
					実績	9	16	21	27	29	
			成①パブリック・コメントの意見反映数(延べ)	14件	目標	2	4	6	8	10	12
					実績	1	3	4	4	4	
(4)多彩な市民力を活かすための仕組みづくり(達成率24.4% 達成項目11/45)											
①使ってバンク制度の充実	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①利用促進・おたすけさん増に向けた情報発信回数	42回/年	目標	42	42	42	42	42	42
					実績	42	42	42	66	78	
			活②おたすけさん登録者の意欲向上の為の啓発活動件数	16件/年	目標	16	16	16	16	16	16
					実績	14	14	16	16	12	
			成①おたすけさんから利用者になった人数(延べ)	64人以上	目標	4	8	12	16	28	44
		実績	0	3	6	9	16				
			成②おたすけさん活動件数	2,080人以上/年	目標	1,456	1,508	1,560	1,664	1,768	1,872
					実績	1,472	1,566	1,370	1,547	1,531	
			成③利用者からおたすけさんになった人数(延べ)	42人以上	目標	4	4	6	6	14	26
					実績	1	2	2	4	6	
②コミュニティ活動応援ファンド事業の推進	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①団体発掘のための周知啓発活動件数	114回/年	目標	114	114	114	114	114	114
					実績	113	113	113	171	249	
			活②団体の育成及び自立に向けた支援件数	156件/年	目標	44	46	53	68	90	120
					実績	35	37	44	69	60	
			成①ファンド事業の新規決定数(延べ)	44件以上	目標	12	14	16	20	26	34
					実績	12	13	14	15	16	
			成②ファンド事業終了後の活動継続率	100%/年	目標	100	100	100	100	100	100
					実績	25.0	75.0	72.7	92.3	92.3	
③サロン事業の推進	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①サロン参加者増に向けた情報発信回数	56回/年	目標	56	56	56	56	56	56
					実績	54	54	54	255	264	
			活②サロン事業卒業に向けた、他事業への啓発・促進団体数	8団体	目標	4	4	4	8	8	8
					実績	1	0	0	0	2	
			成①サロン事業の中でボランティアにつながった人数(延べ)	128人以上	目標	20	28	40	56	76	100
					実績	10	10	10	13	13	
			成②サロン事業から他のコミュニティ活動の担い手につながった人数(延べ)	44人以上	目標	2	4	6	8	16	28
					実績	4	4	4	4	5	
④買物代行「ごきげんお届け便」事業の推進	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①関係団体等へのPR活動回数	163回以上/年	目標	163	163	163	163	163	163
					実績	163	163	163	120	142	
			成①利用者満足度	100%/年	目標			80			100
		実績			61						
			成②利用件数	460件以上/年	目標	400	410	420	430	440	450
					実績	361	405	419	521	584	
⑤寄附金×2(カケソー)交付金制度の周知と活用	着手済 (遅延)	地域行政センター 統括課	活①寄付金獲得に向けた情報発信回数	96回/年	目標	96	96	96	96	96	96
					実績	0	0	0	0	0	
			活②事業実施(満足度の高い事業の実施運営)	4事業	目標	4	4	4	4	4	4
					実績	0	0	0	0	0	
			成①寄付金目標額達成率	100%/年	目標	100	100	100	100	100	100
					実績	0	0	0	0	0	
			成②寄付者の満足度	100%/年	目標	100	100	100	100	100	100
					実績	0	0	0	0	0	
⑥共働提案事業の推進	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①共働事業の新規申請件数(延べ)	14件以上	目標	2	4	6	8	10	12
					実績	3	5	7	8	8	
			活②共働事業の実施件数(延べ)	9件以上	目標	3	4	5	6	7	8
					実績	3	3	4	5	6	
			成①地域課題の効果的・効率的な解決につながっていると感じる割合	90%以上/年	目標	80	80	80	85	85	90
					実績	0	81.8	87.5	0	0	
			成②地域活力の向上につながっていると感じる割合	90%以上/年	目標	80	80	80	85	85	90
					実績	0	0	0	0	0	
⑦学校と地域との連携事業(児童・生徒)	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①コミュニティ運営協議会主催の市内児童・生徒が参加・参画可能な事業実施数※	31回以上/年	目標		23	27	27	31	31
					実績		23	23	0	2	
			活②PF等を通じた事業の周知・促進数	62回以上/年	目標			54	54	62	62
					実績			23	0	1	
			成①コミュニティ運営協議会主催事業への市内児童・生徒参加者数(延べ)※	30,000人以上	目標		4,000	8,400	13,200	18,400	24,000
					実績		5,918	9,187	9,187	9,317	
			成②コミュニティ運営協議会主催事業への市内児童・生徒参画者数(延べ)※	1,300人以上	目標		200	420	640	860	1,080
					実績		210	1,095	1,095	1,095	

(4) 多彩な市民力を活かすための仕組みづくり(達成率24.4% 達成項目11/45)

指標

目標/実績
H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05

項目	進捗	地域行政センター 統括課	指標	目標	実績							
					H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	
⑧コミュニティづくりを担う若い世代の育成	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①コミュニティ運営協議会主催の若い世代で構成された団体との連携事業実施数	12回以上/年	目標	12	12	12	12	12	12	12
			実績	7	7	2	2					
			活②若い世代で構成された団体への事業の周知・促進数	20回以上/年	目標	20	20	20	20	20	20	
			実績	7	7	2	1					
成①若い世代の事業参画率	30%以上/年	目標	20	22	24	26	28	30				
		実績	18	18	28	88						
成②コミュニティ運営協議会における若い世代で構成された団体の構成率	50%以上/年	目標	30	34	38	42	46	50				
		実績	0	0	0	0						
⑨市民の活躍の場を広げる助成制度の構築	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①助成制度の構築	1件 (令和4年度)※	目標					1		
			実績						0			
成①申請件数	3件/年	目標						3				
⑩(仮称)コミュニティ活性化隊の設立	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①コミュニティ活性化隊の設立	4件 (平成30年度)	目標	4	4	4	4	4	4	
			実績	1	1	1	0	0	0			
			成①(仮称)コミュニティ活性化隊による(仮称)まちづくり協議会の事業啓発活動	48回以上/年	目標	32	48	48	48	48	48	
			実績	0	0	0	0					
成②(仮称)コミュニティ活性化隊の(仮称)まちづくり協議会事業への参加回数	24回以上/年	目標	16	24	24	24	24	24				
実績	1	0	0	0								
⑪市民公益活動促進のためのプラットフォームの活用	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①まどぶらパス登録に関する周知活動数	101回	目標		101	101	101	101	101	
			実績		80	371	219					
			活②活動登録内容の充実化を図る為の団体フォロー・アプローチ回数	1170回/年	目標		1,062	1,092	1,122	1,152	1,170	
			実績		372	415	377					
成①登録者数☆	2,400人以上	目標		1,000	1,350	1,700	2,050	2,400				
実績		1,689	3,036	3,857								
成②ポイント付与数	62,400P以上	目標		26,000	35,100	44,200	53,300	62,400				
実績		11,363	11,511	17,901								
⑫NPO法人共働のまち大野城各コミの統合	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①合併準備会議回数(延べ)	12回以上	目標		4	8	12	12	12	
			実績		19	19	19	19	19	19		
成①NPO法人の統合	1件 (令和3年度)※	目標			1	1	1	1				
実績												
⑬まちづくり活性化交付金制度の創設	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①交付金制度の創設	1件 (平成30年度)	目標	1	1	1	1	1	1	
			実績	1	1	1	1	1	1			
成①計画の進捗率	100%	目標		17	36	62	82	100				
実績		17	28	49								
⑭共働のまちづくりアドバイザーの派遣	未着手 (遅延)	コミュニティ文化課	活①アドバイザーの任命	1件 (平成29年度)	目標	1	1	1	1	1	1	
			実績	0	0	0	0	0	0			
			活②協議会からの要望に対する派遣回数(延べ)	56回以上	目標	8	16	24	32	40	48	56
			実績	0	0	0	0	0	0			
成①アドバイザーの指導・助言が計画の策定や事業実施に効果があったと感じる割合	100%以上/年	目標	50	50	75	75	75	100	100			
実績	0	0	0	0	0	0						

(5) 市の推進体制整備のための仕組みづくり(達成率83.3% 達成項目10/12)

①アドバイザー相談会の設置※	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①アドバイザー会議の設置	1件 (平成30年度)	目標		1	1	1	1	1	1
			実績		0	1	1	1	1	1	1	
			活②アドバイザー会議の実施回数(延べ)	10回以上	目標			2	4	6	8	10
実績			2	4	6							
成①評価・検証に基づく改善率	100%/年	目標			100	100	100	100	100			
実績		0	100	100								
②市職員を対象とした共働意識の改革	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①研修受講者数(延べ)	480人以上	目標	80	160	240	300	360	420	480
			実績	78	171	253	311	365				
			成①研修の理解度	95%以上/年	目標	95	95	95	95	95	95	
			実績	100	100	100	96.5	100				
成②共働の事業活用意向度	65%以上/年	目標				65	65	65	65			
実績				96.5	94							
③キャリアチャレンジ制度構築に向けた検討	着手済 (予定通り)	人事マネジメント課	活①地域行政センター統括課への異動希望制度についての検討	1件 (令和3年度)※	目標					1	1	1
			実績						1			
成①制度構築に対する検証結果を踏まえた地域と市職員の連携のあり方・ツールの方針策定	1件 (令和5年度)※	目標							1			
実績												
④パートナーシップ活動支援センターの機能強化	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①PSセンター(中間支援組織)としての機能等の情報発信回数	72回/年	目標	72	72	72	72	72	72	72
			実績	4	4	8	4	78				
			活②人材育成等に関する研修の受講回数	40回/年	目標	40	40	40	40	40	40	40
			実績	20	20	25	30	211				
			成①相談件数(延べ)	240件以上	目標	24	32	48	96	144	192	240
			実績	20	30	40	97	239				
成②ボランティアコーディネーター等中間支援に関する資格保有者率	65%以上/年	目標	5	15	25	35	45	55	65			
実績	20	15	10	7	30							
成③利用者満足度	100%/年	目標					100					
実績					65	0						

(6)多様な職員力を活かすための仕組みづくり(達成率35.7% 達成項目5/14)				指標	目標/実績							
					H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	
①市職員を対象とした共働意識の改革	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①研修受講者数(延べ)	480人以上	目標	80	160	240	300	360	420	480
					実績	78	171	253	311	365		
			活②職員コミュニティ隊登録者募集・案内の回数	2回以上/年	目標	2	2	2	2	2	2	2
					実績	2	2	2	1	2		
			成①共働の事業活用意向度	65%以上/年	目標					65	65	65
							96.5	94.0				
			成②職員コミュニティ隊登録者数☆	260人以上	目標	140	160	180	200	220	240	260
					実績	135	135	135	133	133		
②地域活動インターンシップ研修制度による市職員の育成	着手済 (予定通り)	人事マネジメント課	活①研修への派遣職員数	26人以上/年	目標	26	26	26	26	26	26	26
					実績	28	26	28	26	0		
			活②研修への派遣職員数(延べ)	298名以上	目標	142	168	194	220	246	272	298
					実績	136	162	190	216	216		
			成①研修受講者へのアンケートによる満足度	90%以上/年	目標	90	90	90	90	90	90	90
					実績	100	100	93	96	0		
			成②実施区へのアンケートによる満足度	90%以上/年	目標	90	90	90	90	90	90	
					実績	100	100	100	92.3	0		
③市のコミュニティ担当職員のさらなる活用	着手済 (予定通り)	コミュニティ文化課	活①コミュニティ担当職員会議回数(延べ)	26回以上	目標	6	12	18	20	22	24	26
					実績	1	4	11	12	19		
			活②各地区(仮称)まちづくり協議会との協議回数(延べ)	88回以上	目標	8	16	24	40	56	72	88
					実績	0	0	2	2	2		
			成①意識改革やコーディネート能力の向上につながったと感じるコミュニティ担当職員の割合	80%以上/年	目標	80	80	80	80	80	80	80
					実績	0	0	0	63	100		
④市の職員コミュニティ隊の活動の活性化	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①職員コミュニティ隊登録者募集・案内の回数	2回以上/年	目標	2	2	2	2	2	2	2
					実績	2	2	2	1	2		
			活②コミュニティ運営協議会主催事業への参加事業数※	12回以上/年	目標	12	12	12	12	12	12	12
					実績	7	7	7	0	0		
			成②職員コミュニティ隊登録者数☆	260人以上	目標	140	160	180	200	220	240	260
					実績	135	135	135	133	133		

2 都市内分権の推進

(1)コミュニティ活動の活性化のための環境づくり(達成率100% 達成項目4/4)

①市役所とパートナーシップ活動支援センターの通信ネットワーク接続	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①ネットワークの完全共有化	4件 (平成29年度)	目標	4	4	4	4	4	4	4
					実績	4	4	4	4	4	4	4
			成②ファイル共有事業数	6件	目標	6	6	6	6	6	6	6
					実績	6	6	7	7	7		
②コミュニティ別まちづくり計画策定支援交付金制度の創設	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①交付金制度の創設	1件 (平成30年度)	目標		1	1	1	1	1	1
					実績		1	1	1	1	1	1
			成①コミュニティ別まちづくり計画の策定☆	4件 (平成30年度)	目標		4	4	4	4	4	4
					実績		4	4	4	4	4	4

(2)コミュニティ活動を支える組織づくり(達成率25.0% 達成項目1/4)

①コミュニティ運営協議会の設立※	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①コミュニティ運営協議会の設立※	4件 (平成30年度)	目標		4	4	4	4	4	4
					実績		4	4	4	4	4	4
			成①コミュニティ運営協議会の構成団体数	60団体	目標		40	44	48	52	56	60
					実績		40	40	40	40		
②地域行政センターの機能強化	着手済 (予定通り)	地域行政センター 統括課	活①まちづくりに関する研修会等への参加回数	6回以上/年	目標	6	6	6	6	6	6	6
					実績	7	4	7	0	4		
			成①地区コミュニティが一体となってまちづくりに取り組んでいると感じている市民の割合★☆☆	60%以上/年	目標					50		60
					実績					36		