

入札日／令和 7年11月11日

No	契約方法	種別	契約件名、業務の概要、変更契約の場合は、変更の概要	入札又は見積徴収、契約日	履行期間、履行場所等	指名業者名等	指名理由、変更契約の場合は変更理由	落札業者価格、(消費税抜、円)、変更後の額	予定価格・最低制限価格(消費税抜、円)、工事のみ公表
1	指名競争入札	工事	28057 25白木原駅東口駅前広場舗装工事 ・インターロッキングブロック A=1926.0㎡ ・平板ブロック A=413.0㎡ ・ゴムチップ舗装 A=505㎡ ・視覚障害者誘導標示L=234m	令和7年11月11日 令和7年11月18日	令和7年11月19日から 令和8年3月27日まで 大野城市白木原3丁目地内	古賀建設・協栄建設 建設経常建設共同企業体 日本道路(株)福岡営業所 世紀東急工業(株)福岡営業所 (株)ガイアート九州支店 (株)竹中道路九州支店 岡本土木(株)福岡支店 (株)スポーツテクノ和広福岡営業所 フジタ道路(株)九州支店 東亜道路工業(株)福岡営業所 日本体育施設(株)九州営業所 鹿島道路(株)九州支店	「舗装工事1～2位、一般舗装工事1～4位」Aランク登録業者から11社全てを選定	東亜道路工業(株)福岡営業所 67,500,000	予定価格 84,263,000 調査基準価格 66,786,000 失格基準価格 58,984,100
	変更		工期の延伸 129日間→379日間(+250日間)	令和8年3月27日	令和7年11月19日から 令和8年12月2日まで		近接工事との工程調整に基づき、工期を延伸するもの。	67,500,000	