

入札日／令和 7年12月18日

No	契約方法	種別 契約件名、業務の概要、変更契約の場合は、変更の概要	入札又は見積徴収日、契約日	履行期間、履行場所等	指名業者名等	指名理由、変更契約の場合は変更理由	落札業者価格、(消費税抜、円)、変更後の額	価 格 、 (消 費 税 抜 、 円)、 変 更 後 の 額	予定価格・最低制限価格(消費税抜、円)、工事のみ公表
1	指名競争入札	28158 25急傾斜地崩壊対策工事(その2) 鉄筋挿入工(L=3.0m) N=140本	令和7年12月18日 令和7年12月25日	令和7年12月26日から 令和8年3月26日まで 平野台2丁目地内	古賀建設(株) エディモス(有) 石場建設(株) 宮丸組(株) 一步建設	入札参加申請者の募集を行った結果、応募のあった13社から5社を選定 ①C~Dランク 4社 ②地域要件(市内本店) 1社	古賀建設(株) 24,500,000	25,025,000 19,326,000	
	変更	・モノレール工 L=105m→0m (-105m)	令和8年3月19日	令和7年12月26日から 令和8年3月26日まで		隣接している別工事との仮設モノレール共用に伴い、仮設工を減工するもの。また、「大野城市週休2日工事実施要領」に基づく4週8休の現場閉所を達成したことから間接工事費等を増額するもの。	20,976,000		
2	指名競争入札	28196 25牛頸橋橋梁補修工事 橋梁補修工 L=18.38m ・ひび割れ補修工 N=1構造物 ・表面保護工 A=198㎡ ・インターロッキング 舗装工 A=16㎡	令和7年12月18日 令和7年12月	令和7年12月26日から 令和8年3月25日まで 牛頸4丁目地内	(株)國峰技建 (株)ライフアシスト 田代工業 亀田産業(有) (有)下尾産業 日本ディックライト(株)大野城営業所 双葉工業(株)大野営業所 今別府産業(株)福岡支店 日本乾溜工業(株)山王(株)	「とび・土工・コンクリート工事1位」登録業者から12社を選定 ①地域要件(市内本店~市内施設) 8社 ②筑紫地区本店~	亀田産業(有) 8,780,000	11,775,000 8,657,000	

			25日		東興ジオテック(株)九州支店 日特建設(株)九州支店	福岡市支店業者のうち、本市実績がある業者1社 ③筑紫地区本店～福岡市支店業者のうち、他官公庁実績がある格付数値上位業者3社		
	変更	・ひび割れ注入工 L=96.55m→101.65m ・現場閉所率4週6休達成見込みに伴う間接工事費等の増	令和8年3月18日	令和7年12月26日から 令和8年3月25日まで		現地精査により、上部工の補修数量を変更するもの。また、「大野城市週休2日工事実施要領」に基づき4週6休の現場閉所率を達成するため、間接工事費等を増額するもの。	9,031,000	
3	指名競争入札 工事	28212 25下大利南ヶ丘線 歩道舗装工事 ・舗装工(インターロッキング)A=707㎡ ・歩車道境界ブロック設置工 L=20.2m ・地先境界ブロック設置工 L=5.6m ・車両用防護柵設置工 L=17m	令和7年12月18日 令和7年12月25日	令和7年12月26日から 令和8年3月25日まで 東大利二丁目地内他	(株)クリアード・F (株)BUKYU 平嶋舗装工業(株) ミナミ舗装(株) 重藤建設(株) (株)キユウレキ (株)那珂舗装 浅治建設(株) (株)山協道路 (株)南協 萩尾舗道(株) 堀田建設工業(株)	「舗装工事1位、一般舗装工事1～4位」B～Cランク登録業者から12社を選定 ①地域要件(市内本店～市内施設)7社 ②災害協定締結業者のうち格付数値上位業者5社	平嶋舗装工業(株) 25,000,000	25,032,000 19,316,000
	変更	・週休2日達成に伴う間接工事費等の増額 ・舗装工(インターロッキング)A=707㎡→710㎡(+3㎡) ・歩車道境界ブロック設置工 L=20.2m→31.8m(+11.6m)	令和8年3月11日	令和7年12月26日から 令和8年3月25日まで		現地の歩道乗入部に合わせて、インターロッキング舗装構成を変更するもの。また「大野城	29,542,000	

		・視覚障害者誘導ブロック L=134m →179m(+45m)				市週休2日工事実施要領」に基づく4週8休の現場閉所を達成したため、間接工事費等を増額するもの。		
4	指名競争入札 工事	28226 中央コミュニティセンター他3施設備蓄倉庫設置工事 ○新築工事 一式 備蓄倉庫(幅7,200mm×奥行2,500mm×高さ2,300mm)×4箇所	令和7年12月18日 令和7年12月25日	令和7年12月26日から 令和8年3月18日まで 大野城市中央一丁目5番1号他	(株)國峰技建 (株)ライフアシスト 田代工業 亀田産業(有) (有)下尾産業 日本ディックライト(株)大野城営業所 双葉工業(株)大野営業所 今別府産業(株)福岡支店 (株)明和テクニカル (有)馬場産業筑紫野営業所 大久保体器(株)九州営業所 (株)西部保安太宰府営業所	「とび・土工・コンクリート工事1位」登録業者から12社を選定 ①地域要件(市内本店～市内施設)8社 ②筑紫地区本店～筑紫地区支店業者のうち、格付数値上位業者4社	(株)國峰技建 9,700,000	9,955,000 6,968,500
	変更	・備蓄棚の追加 ・中央・東・南コミュニティセンター備蓄倉庫基礎工事等の取りやめ ・工期の延長	令和8年3月11日	令和7年12月18日から 令和8年5月29日まで		コミュニティセンターとの協議の結果、備蓄品を収納するための棚が追加で必要となったため、各施設に大型棚及び標準棚を追加するもの。中央・東・南コミュニティセンターの備蓄倉庫設置工事の建築確認協議の状況に伴い、3施設の備蓄倉庫を納品のみとするもの。北コミュニティセンター備蓄倉庫設置工事の建築確認	7,645,000	

