

連立事業

市事業

特定事業者:建設可能期間

施設名	R4				R5				R6				R7				R8				R9以降
	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	
連立事業	R4.8高架化								事業完了→												
①-1雑餉隈・栄町高架下交流広場			レール撤去		地中梁工事																
①-2牛頸川鉄道橋広場			レール撤去		地中梁工事																
①-3白木原高架下公園			レール撤去		地中梁工事		水路														
①-4下大利駅北側公園	区画整理道路工事																				
②-1高架下遊歩道			レール撤去		地中梁工事																
③-1春日原駅北側駐輪場			レール撤去		地中梁工事																
③-2白木原駅北側駐輪場			レール撤去		地中梁工事																
③-3白木原駅南側駐輪場			レール撤去		地中梁工事		水路														
③-4下大利駅北側駐輪場	区画整理道路工事																				
③-5下大利駅南側駐輪場	街路工事																				
③-6白木原駅西側駐輪場																					
④-1複合施設			レール撤去																		
④-2高架下イベント広場			レール撤去																		
④-3白木原下大利間大屋根			レール撤去																		
⑤-1白木原下大利線 歩行者用シェルター	街路工事、無電柱化工事																				
⑤-2白木原駅西口駅前 歩行者用シェルター			レール撤去		白木原駅舎工事																
⑤-3白木原駅東口駅前 歩行者用シェルター	街路工事、無電柱化工事																				
	白木原駅舎工事																				
⑥-1白木原下大利線(樹木・芝等)	市施工																				
⑥-2広幅員歩道(白木原～下大利駅)	市施工																				
⑥-3下大利駅西口駅前広場	市施工																				
⑥-4下大利駅東口 バス用シェルター	市施工																				
⑥-5西鉄白木原駅西駐車場(既存)																					
⑥-6西鉄白木原駅東駐車場	街路工事																				
⑥-7西鉄下大利駅西口駐車場	街路工事																				
⑥-8JR大野城駅西口広場駐車場(既存)																					
⑥-9錦町駐輪場(既存)																					
⑥-10下大利駅東駐輪場	下大利駅東駐輪場工事																				
⑥-11地域情報案内板	街路工事、無電柱化工事																				

維持管理・運營業務開始