

連立事業 市事業 特定事業者:建設可能期間

施設名	R4				R5				R6				R7				R8以降	
	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3		
連立事業	R4.8高架化								事業完了→									
①-1雑餉隈・栄町高架下交流広場			レール 撤去	地中梁工事														
①-2牛頸川鉄道橋広場			レール 撤去	地中梁工事														
①-3白木原高架下公園			レール 撤去	地中梁工事														
①-4下大利駅北側公園			区画整理道路工事															
②-1高架下遊歩道			レール 撤去	地中梁工事														
③-1春日原駅北側駐輪場			レール 撤去	地中梁工事														
③-2白木原駅北側駐輪場			レール 撤去	地中梁工事														
③-3白木原駅南側駐輪場			レール 撤去	地中梁工事														
③-4下大利駅北側駐輪場			区画整理道路工事															
③-5下大利駅南側駐輪場			下大利駅東駐輪場工事											街路工事				
③-6白木原駅西側駐輪場																		
④-1複合施設			レール 撤去															
④-2高架下イベント広場			レール 撤去															
④-3白木原下大利間大屋根			レール 撤去															
⑤-1白木原下大利線 歩行者用シェルター			街路工事、無電柱化工事															
⑤-2白木原駅西口駅前 歩行者用シェルター			レール 撤去															
⑤-3白木原駅東口駅前 歩行者用シェルター			街路工事、無電柱化工事															
			白木原駅舎工事															
⑥-1白木原下大利線(樹木・芝等)			市施工															
⑥-2広幅員歩道(白木原～下大利駅)			市施工															
⑥-3下大利駅西口駅前広場			市施工															
⑥-4下大利駅東口 バス用シェルター			市施工															
⑥-5西鉄白木原駅西駐車場																		
⑥-6西鉄白木原駅東駐車場			街路工事															
⑥-7西鉄下大利駅西口駐車場			街路工事															
⑥-8JR大野城駅西口広場駐車場																		
⑥-9錦町駐輪場(既存)																		
⑥-10下大利駅東駐輪場			下大利駅東駐輪場工事															
⑥-11地域情報案内板			街路工事、無電柱化工事															

維持管理・運營業務 開始